

П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Челябинская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Челябинская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Челябинская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение числа семей с детьми			
4.	Куратор регионального проекта	Евдокимов В.М.	заместитель Губернатора Челябинской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Лугачева Н.Р.	Министр социальных отношений Челябинской области		
6.	Администратор регионального проекта	Скалунова И.Г.	Первый заместитель Министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Молодые люди 18-35, Отцы или матери детей до 3-х лет, Все население 18+, Семьи с 1 и более детьми, Семьи с проблемами зачатия, Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	НП, Указ 309	Единица	1,4710	2023	-	1,4750	1,4840	1,5050	1,5260	1,5480	1,5700	Лугачева Н.Р. Министр социальных отношений Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1	Мониторинг показателей, характеризующих реализацию семейной политики на территории Челябинской области	-	Единица	1,0000	2025	-	1,0000	-	-	-	-	-	Социально е обеспечение и иные выплаты населению	Нет
Мониторинг показателей, характеризующих реализацию семейной политики на территории Челябинской области														
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью													
2.1	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2023	-	1,0000	6,0000	12,0000	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семьи (Челябинская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка						
1.1.	Мероприятие (результат) "Мониторинг показателей, характеризующих реализацию семейной политики на территории Челябинской области"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Мониторинг показателей, характеризующих реализацию семейной политики на территории Челябинской области
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны ,сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	21.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	1 Соглашение
1.1.2.	Контрольная точка "Предоставлена информация за 1 квартал"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Прочая документация
1.1.3.	Контрольная точка "Предоставлена	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Лугачева Н.Р.	Отчет Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информация за 2 квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлена информация за 3 квартал"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Прочая документация
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Прочая документация
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлена информация за 11 месяцев"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Прочая документация
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью						
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Литке В.В.	Реализация результата позволит обеспечить

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.
2.1.1.	Контрольная точка"Создан региональный штаб"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Приказ Приказ Минобр ЧО
2.1.2.	Контрольная точка"Заключены соглашения с органами местного самоуправления"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Соглашение Соглашения с МО
2.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 1 квартал"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Отчет Отчет
2.1.4.	Контрольная точка"Утвержден комплекс мер (дорожная карта) по реализации мероприятия"	-	11.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Литке В.В.	Постановление Постановление органа местного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		самоуправления
2.1.5.	Контрольная точка"Заключены контракты"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Прочий тип документа Контракты
2.1.6.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг за 2 квартал"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Отчет Отчет
2.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 3 квартал"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Отчет Отчет
2.1.8.	Контрольная точка"Педагогические работники повысили квалификацию"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Прочий тип документа Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Прочий тип документа Отчетные формы КС-11
2.1.10.	Контрольная точка "Информация о реализации за 11 месяцев"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Отчет Отчет
2.1.11.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за 1 квартал"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Отчет Отчет
2.1.12.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за 2 квартал"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Отчет Отчет
2.1.13.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за 3 квартал"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Литке В.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.14.	Контрольная точка"Педагогические работники повысили квалификацию"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Прочий тип документа Информационная справка
2.1.15.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Прочий тип документа -
2.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Отчет Отчет
2.1.17.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.18.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Прочий тип документа -
2.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Отчет отчет
2.1.20.	Контрольная точка"Информация о реализации за 11 месяцев"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Отчет Отчет
2.1.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 1 квартал"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Отчет Отчет
2.1.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 2 квартал"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Литке В.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 3 квартал"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Отчет Отчет
2.1.24.	Контрольная точка"Педагогические работники повысили квалификацию"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Прочий тип документа Информационная справка
2.1.25.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Прочий тип документа -
2.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.27.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Прочий тип документа -
2.1.28.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Соглашение Соглашение
2.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Отчет Отчет
2.1.30.	Контрольная точка"Информация о реализации за 11 месяцев"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Литке В.В.	Отчет Отчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к проекту регионального проекта
Поддержка семьи (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов)	
1	Мониторинг показателей, характеризующих реализацию семейной политики на территории Челябинской области	0,00	0,00
2	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	0,00	0,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0,00	0,00