

П А С П О Р Т
регионального проекта

Многодетная семья (Челябинская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Многодетная семья (Челябинская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Многодетная семья (Челябинская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение количества многодетных семей			
4.	Куратор регионального проекта	Евдокимов В.М.	заместитель Губернатора Челябинской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Лугачева Н.Р.	Министр социальных отношений Челябинской области		
6.	Администратор регионального проекта	Скалунова И.Г.	Первый заместитель Министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Семьи с 1 и более детьми			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей	НП, Указ 309	Единица	0,3000	2023	-	0,4270	0,4410	0,4540	0,4680	0,4830	0,4980	Лугачева Н.Р. Министр социальных отношений Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан	ФП	Процент	2,4000	2023	-	3,1000	3,1000	3,3000	3,4000	3,5000	3,6000	Лугачева Н.Р. Министр социальных отношений Челябинской области МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4270
1.2.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан	Процент	0,0000	0,1000	0,2000	0,5000	0,9000	1,0000	1,5000	1,7000	2,0000	2,5000	2,7000	3,1000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%								
1.1	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям	0,00	1 212 711,10	1 312 357,20	1 376 010,00	0,00	0,00	0,00	3 901 078,30
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 212 711,10	1 312 357,20	1 376 010,00	0,00	0,00	0,00	3 901 078,30
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	1 212 711,10	1 312 357,20	1 376 010,00	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	1 212 711,10	1 312 357,20	1 376 010,00	0,00	0,00	0,00	3 901 078,30
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	1 212 711,10	1 312 357,20	1 376 010,00	0,00	0,00	0,00	3 901 078,30
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%												
1.1.	Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям"	153 846,1 6	83 333,34	83 333,34	90 071,90	84 588,66	86 699,04	97 747,79	81 109,71	104 698,8 5	86 699,04	260 583,2 6	1 212 711,10
ИТОГО:		153 846,1 6	83 333,34	83 333,34	90 071,90	84 588,66	86 699,04	97 747,79	81 109,71	104 698,8 5	86 699,04	260 583,2 6	1 212 711,10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Многодетная семья (Челябинская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%						
1.1.	Мероприятие (результат) "Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Субъектам Российской Федерации в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" (далее - Указ) рекомендовано установить ряд мер социальной поддержки многодетных семей. Кроме того, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							особенностей развития соответствующего субъекта Российской Федерации, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Минтрудом России будет проведен мониторинг предоставления мер поддержки многодетным семьям, установленных подпунктом "а" пункта 6 Указа и региональными нормативными правовыми актами.
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за 1 квартал"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.2.	Контрольная точка "Подготовка положения о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Лугачева Н.Р.	Положение Положение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Положение Положение
1.1.4.	Контрольная точка"Представление материалов на семей-победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Исходящее письмо Прочая документация
1.1.5.	Контрольная точка"подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	15.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 2 квартал"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.7.	Контрольная точка"направление	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Лугачева Н.Р.	Исходящее письмо -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материалов семей-победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья-года" для участия на Всероссийском этапе"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 3 квартал"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа -
1.1.10.	Контрольная точка"Итоговая информация о реализации за 11 месяцев"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 1 квартал"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка "Подготовка положения о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Положение Положение
1.1.13.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.14.	Контрольная точка "Представление материалов на семей-победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.15.	Контрольная точка "Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	15.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за 2 квартал"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.17.	Контрольная точка "Направление материалов семей-победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья-года" для участия на Всероссийском этапе"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Исходящее письмо -
1.1.18.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за 3 квартал"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа -
1.1.20.	Контрольная точка "Итоговая информация о реализации за 11 месяцев"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 1 квартал"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.22.	Контрольная точка"Подготовка положения о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Положение Положение
1.1.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Положение Положение
1.1.24.	Контрольная точка"Представление материалов на семей-победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка"Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	15.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.26.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг за 2 квартал"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.27.	Контрольная точка"Направление материалов семей-победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья-года" для участия на Всероссийском этапе"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Исходящее письмо -
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 3 квартал"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.30.	Контрольная точка"Итоговая информация о реализации за 11 месяцев"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.31.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 1 квартал"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.32.	Контрольная точка"Подготовка положения о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Положение Положение
1.1.33.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Положение Положение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.34.	Контрольная точка"Представление материалов на семей-победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.35.	Контрольная точка"Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	15.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 2 квартал"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.37.	Контрольная точка"Направление материалов семей-победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья-года" для участия на Всероссийском этапе"	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Исходящее письмо -
1.1.38.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 3 квартал"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.39.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа -
1.1.40.	Контрольная точка "Итоговая информация о реализации за 11 месяцев"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.41.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за 1 квартал"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.42.	Контрольная точка "Подготовка положения о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Положение Положение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.43.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Положение Положение
1.1.44.	Контрольная точка"Представление материалов на семей-победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	01.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.45.	Контрольная точка"Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	15.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.46.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 2 квартал"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.47.	Контрольная точка"Направление материалов семей-победителей регионального этапа	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лугачева Н.Р.	Исходящее письмо -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всероссийского конкурса "Семья-года" для участия на Всероссийском этапе"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.48.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 3 квартал"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.49.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа -
1.1.50.	Контрольная точка"Итоговая информация о реализации за 11 месяцев"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.51.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 1 квартал"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.52.	Контрольная точка"Подготовка положения о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Положение Положение
1.1.53.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.54.	Контрольная точка"Представление материалов на семей-победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	01.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Положение Положение
1.1.55.	Контрольная точка"Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года""	-	15.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.56.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 2 квартал"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.57.	Контрольная точка"Направление материалов семей-победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья-года" для участия на Всероссийском этапе"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Исходящее письмо -
1.1.58.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 3 квартал"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.1.59.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа -
1.1.60.	Контрольная точка" Итоговая информация о реализации за 11 месяцев"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Минтрудом России обеспечено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части первой статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Отчет о реализации мероприятия будет предоставляться в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.
1.2.1.	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.2.	Контрольная точка"Распределение субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.3.	Контрольная точка"Распределение численности получателей государственной социальной помощи по органам социальной защиты населения муниципальных образований области (план достижения численности)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 1 квартал"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг за 2 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 3 квартал"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.7.	Контрольная точка"Привлечение (информирование) многодетных семей"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.8.	Контрольная точка"Сбор заявок для организации выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.9.	Контрольная точка"Перечисление гражданам денежных средств на лицевые счета"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.10.	Контрольная точка "Итоговая информация за 11 месяцев"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.11.	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	02.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.12.	Контрольная точка "Распределение субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта"	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.13.	Контрольная точка "Распределение численности получателей государственной социальной	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи по органам социальной защиты населения муниципальных образований области (план достижения численности)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 1 квартал"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 2 квартал"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.16.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг за 3 квартал"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.17.	Контрольная точка"Привлечение (информирование) многодетных семей"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.18.	Контрольная точка "Сбор заявок для организации выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.19.	Контрольная точка "Перечисление гражданам денежных средств на лицевые счета"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.20.	Контрольная точка "Итоговая информация за 11 месяцев"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.21.	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	08.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.22.	Контрольная точка"Распределение субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта"	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.23.	Контрольная точка"Распределение численности получателей государственной социальной помощи по органам социальной защиты населения муниципальных образований области (план достижения численности)"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 1 квартал"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.25.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 2 квартал"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.26.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 3 квартал"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.27.	Контрольная точка"Привлечение (информирование) многодетных семей"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.28.	Контрольная точка"Сбор заявок для организации выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.29.	Контрольная точка"Перечисление гражданам денежных средств на лицевые счета"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.30.	Контрольная точка "Итоговая информация за 11 месяцев"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.31.	Контрольная точка "Распределение субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта"	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.32.	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	14.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.33.	Контрольная точка "Распределение численности получателей государственной социальной помощи по органам социальной защиты населения муниципальных образований"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	области (план достижения численности)"						
1.2.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 1 квартал"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 2 квартал"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 3 квартал"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.37.	Контрольная точка"Привлечение (информирование) многодетных семей"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.38.	Контрольная точка "Сбор заявок для организации выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.39.	Контрольная точка "Перечисление гражданам денежных средств на лицевые счета"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.40.	Контрольная точка "Итоговая информация за 11 месяцев"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.41.	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	05.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.42.	Контрольная точка "Распределение субвенции местным бюджетам на	-	10.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализацию переданных государственных полномочий по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.43.	Контрольная точка"Распределение численности получателей государственной социальной помощи по органам социальной защиты населения муниципальных образований области (план достижения численности)"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.44.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 1 квартал"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.45.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг за 2 квартал"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.46.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 3 квартал"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.47.	Контрольная точка"Привлечение (информирование) многодетных семей"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.48.	Контрольная точка"Сбор заявок для организации выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.49.	Контрольная точка"Перечисление гражданам денежных средств на лицевые счета"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.50.	Контрольная точка"Итоговая информация за 11 месяцев"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.51.	Контрольная точка"Распределение субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта"	-	10.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.52.	Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.53.	Контрольная точка"Распределение численности получателей государственной социальной помощи по органам социальной защиты населения муниципальных образований области (план достижения численности)"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.54.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 1 квартал"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.55.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 2 квартал"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.56.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг за 3 квартал"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет
1.2.57.	Контрольная точка"Привлечение (информирование) многодетных семей"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.58.	Контрольная точка"Сбор заявок для организации выплаты государственной социальной	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи на основании социального контракта"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.59.	Контрольная точка"Перечисление гражданам денежных средств на лицевые счета"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.60.	Контрольная точка"Итоговая информация за 11 месяцев"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лугачева Н.Р.	Отчет Отчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Многодетная семья (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей", Влияние на достижение (процентов)	
1	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям	0,00	0,00	0,00
2	Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0,00	0,00	0,00