
П А С П О Р Т

регионального проекта

Старшее поколение (Челябинская область)

1. Основные положения

Старшее поколение (Челябинская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Челябинская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов3.

Куратор регионального проекта Евдокимов В.М. заместитель Губернатора Челябинской области4.

Лугачева Н.Р.Руководитель регионального проекта Министр социальных отношений Челябинской области5.

Скалунова И.Г.Администратор регионального проекта Первый заместитель Министра6.

Целевые группы регионального проекта

Инвалиды,

Граждане в возрасте 50 лет и старше

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Челябинской области «Развитие

социальной защиты населения в Челябинской области»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Доля пожилых граждан и

инвалидов, получающих

долговременный уход, от

общего числа

нуждающихся в таком

уходе граждан

2,0000 2023 -ПроцентНП Лугачева Н.Р.

Министр

социальных

отношений

Челябинской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,6000 1,8000 1,8000 - - Нет

1.2. Доля граждан старшего

поколения, вовлеченных в

региональные программы

«Активное долголетие»

0,0000 2023 -ПроцентФП Лугачева Н.Р.

Министр

социальных

отношений

Челябинской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

46,800039,3000 40,9000 42,4000 44,0000 45,5000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Доля пожилых граждан и инвалидов,

получающих долговременный уход, от

общего числа нуждающихся в таком

уходе граждан

1,6000 1,6000 1,6000 1,6000 1,6000 1,6000

Процент 1,6000

1,60001,60001,60001,60001,6000

1.2. Доля граждан старшего поколения,

вовлеченных в региональные программы

«Активное долголетие»

3,2800 6,5600 9,8400 13,1200 16,4000 19,6800

Процент 39,3000

36,080032,800029,520026,240022,9600
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

Разработаны и

реализованы

региональные

программы "Активное

долголетие"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие"

включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской

деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни.

Введены в

эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Объект

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

1,0000 1,0000- 1,0000

-

1.2

Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

реабилитационные мероприятия, а также по проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения

койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше

трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Человек

- 571,00

00

662,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

560,0000 2024

- -667,00

00

-

-

1.3

В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой

Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их

состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28

часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей0

Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации

1.1

692 610,801 095 333,10 738 591,600,00 0,00 2 526 535,500,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

692 610,801 095 333,10 738 591,600,00 0,00 2 526 535,500,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

692 610,801 095 333,10 738 591,600,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода

1.2

220 734,20156 349,30 248 231,700,00 0,00 625 315,200,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

220 734,20156 349,30 248 231,700,00 0,00 625 315,200,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.2.1

.1.

220 734,20156 349,30 248 231,700,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

188 508,01126 358,01 217 858,110,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

188 508,01126 358,01 217 858,110,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

188 508,01126 358,01 217 858,110,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 1 251 682,40 986 823,30 913 345,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 3 151 850,70

0,00 913 345,001 251 682,40 986 823,30 0,00 0,00 3 151 850,70

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Мероприятие (результат) "Введены в

эксплуатацию объекты капитального

строительства для размещения граждан в

стационарных организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации"

0,00 0,00 0,00 67 821,20 97 962,66 85 362,44

1 095 333,10

327 693,6

7

221 610,7

0

70 770,97117 971,9

2

106 139,5

3

1.2. Мероприятие (результат) "Граждане

старше трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в рамках

системы долговременного ухода"

14 213,58 14 213,58 14 213,58 14 213,58 14 213,58 14 213,58

156 349,30

14 213,5814 213,5814 213,5814 213,5814 213,58

ИТОГО:

14 213,58 14 213,58 14 213,58 82 034,78 112 176,2

4

99 576,02

1 251 682,40

341 907,2

5

235 824,2

8

84 984,55132 185,5

0

120 353,1

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Челябинская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны и

реализованы региональные

программы "Активное

долголетие""

Субъектами Российской

Федерации разработаны

(утверждены) и

реализуются программы

"Активное долголетие".

Мероприятия программы

"Активное долголетие"

включают

образовательные

проекты, культурно-

досуговые мероприятия,

творческие программы,

занятиях физической

культурой и спортом,

волонтерской

деятельностью.

Реализация указанных

мероприятий у граждан

старшего поколения

способствует

укреплению здоровья,

Лугачева Н.Р.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

увеличению периода

активного долголетия и

продолжительности

здоровой жизни.

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 1 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 2 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 3 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Лугачева Н.Р.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Сбор

информации о мероприятиях и

показателях региональной

программы"

Постановление

Постановление

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Разработка

правового документа об

утверждении региональной

программы"

Постановление

Постановление

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Мониторинг

и оценка исполнения показателей

и мероприятий"

Отчет Отчет

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечено

размещение не менее 30

рекламно-информационных

материалов в целях

популяризации поддержки и

повышения качества жизни

граждан старшего поколения"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"Направление

правового документа о

разработке региональной

программы в Министерство труда

и социальной защиты Российской

Федерации"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Лугачева Н.Р.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Информация

о реализации за 11 месяцев"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 1 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка" Обеспечен

мониторинг за 2 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 3 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Лугачева Н.Р.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Сбор

информации о мероприятиях и

показателях региональной

программы"

1 1

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка" Разработка

правового документа об

утверждении региональной

программы"

Постановление

Постановление

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Мониторинг

и оценка исполнения показателей

и мероприятий"

Отчет Отчет

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.18.

Контрольная точка"Обеспечено

размещение не менее 30

рекламно-информационных

материалов в целях

популяризации поддержки и

повышения качества жизни

граждан старшего поколения"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Направление

правового документа о

разработке региональной

программы в Министерство труда

и социальной защиты Российской

Федерации"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Информация

о реализации за 11 месяцев"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 1 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 2 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 3 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Лугачева Н.Р.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Сбор

информации о мероприятиях и

показателях региональной

программы"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Разработка

правового документа об

утверждении региональной

программы"

Постановление

Постановление

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Мониторинг

и оценка исполнения показателей

и мероприятий"

Отчет Отчет

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Обеспечено

размещение не менее 30

рекламно-информационных

материалов в целях

популяризации поддержки и

повышения качества жизни

граждан старшего поколения"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Направление

правового документа о

разработке региональной

программы в Министерство труда

и социальной защиты Российской

Федерации"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Информация

о реализации за 11 месяцев"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

31.03.2028
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.31.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 1 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 2 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 3 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Лугачева Н.Р.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Сбор

информации о мероприятиях и

показателях региональной

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программы" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Разработка

правового документа об

утверждении региональной

программы"

Постановление

Постановление

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Мониторинг

и оценка исполнения показателей

и мероприятий"

Отчет Отчет

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Обеспечено

размещение не менее 30

рекламно-информационных

материалов в целях

популяризации поддержки и

повышения качества жизни

граждан старшего поколения"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Направление

правового документа о

разработке региональной

программы в Министерство труда

и социальной защиты Российской

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



19

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации" точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка" Информация

о реализации за 11 месяцев"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 1 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 2 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.43.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 3 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа -

-

Лугачева Н.Р.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"Сбор

информации о мероприятиях и

показателях региональной

программы"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.46.

Контрольная точка"Разработка

правового документа об

утверждении региональной

программы"

Постановление

Постановление

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.47.

Контрольная точка"Мониторинг

и оценка исполнения показателей

и мероприятий"

Отчет Отчет

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.48.

Контрольная точка"Обеспечено

размещение не менее 30

рекламно-информационных

материалов в целях

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



21

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

популяризации поддержки и

повышения качества жизни

граждан старшего поколения"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.49.

Контрольная точка"Направление

правового документа о

разработке региональной

программы в Министерство труда

и социальной защиты Российской

Федерации"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.50.

Контрольная точка"Информация

о реализации за 11 месяцев"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.51.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 1 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.52.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 2 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.53.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 3 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.54.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Лугачева Н.Р.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.55.

Контрольная точка"Сбор

информации о мероприятиях и

показателях региональной

программы"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.56.

Контрольная точка"Разработка

правового документа об

утверждении региональной

программы"

Постановление

Постановление

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.57.

Контрольная точка"Мониторинг

и оценка исполнения показателей

и мероприятий"

Отчет Отчет

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.58.

Контрольная точка"Обеспечено

размещение не менее 30

рекламно-информационных

материалов в целях

популяризации поддержки и

повышения качества жизни

граждан старшего поколения"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.59.

Контрольная точка"Направление

правового документа о

разработке региональной

программы в Министерство труда

и социальной защиты Российской

Федерации"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.60.

Контрольная точка"Информация

о реализации за 11 месяцев"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Введены в

эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

Финансовое обеспечение

задачи по строительству

(реконструкции) зданий

организаций,

осуществляющих

Элбакидзе Ю.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской

Федерации"

стационарное

социальное

обслуживание, включая

социально-

реабилитационные

мероприятия, а также по

проектированию зданий

таких организаций на

новых территориях

Российской Федерации в

целях обеспечения

введения койко-мест в

стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, в том числе

инвалидов старше

трудоспособного

возраста, нуждающихся в

постоянной помощи

(мужчин старше 65 лет и

женщин старше 60 лет)

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Акт приемки

законченного строительством

объекта подписан"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

-

Элбакидзе Ю.С.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 1 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Элбакидзе Ю.С.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества передан

внесен в реестр имущества

Челябинской области "

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

(ЕГРН)

-

Элбакидзе Ю.С.

09.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Акт приема

передачи объекта недвижимого

имущества государственному

стационарному учреждению

социального обслуживания

"Красноармейский дом-интернат

для престарелых и инвалидов

"Березки""

Акт Акт приема

передачи

-

Элбакидзе Ю.С.

09.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Элбакидзе Ю.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 2 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Элбакидзе Ю.С.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка" Обеспечен

мониторинг за 3 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Элбакидзе Ю.С.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе Ю.С.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе Ю.С.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа -

-

Элбакидзе Ю.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Информация

о реализации за 11 месяцев"

Отчет Прочая

документация

-

Элбакидзе Ю.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 1 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Элбакидзе Ю.С.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 2 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Элбакидзе Ю.С.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 3 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Элбакидзе Ю.С.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе Ю.С.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе Ю.С.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе Ю.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Информация

о реализации за 11 месяцев"

Отчет Прочая

документация

-

Элбакидзе Ю.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 1 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Элбакидзе Ю.С.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 2 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Элбакидзе Ю.С.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 3 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Элбакидзе Ю.С.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе Ю.С.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе Ю.С.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

недвижимого имущества

произведена"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Элбакидзе Ю.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Информация

о реализации за 11 месяцев"

Отчет Прочая

документация

-

Элбакидзе Ю.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

В систему

долговременного ухода

включены граждане

пожилого возраста

инвалиды, которые не

способны полностью или

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее -

Лугачева Н.Р.

01.01.2025 30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Отечественной войны.

Гражданам в

соответствии с уровнем

нуждаемости в уходе

предоставляются

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

здоровья, питания,

личной гигиены,

мобильности,

социального

функционирования

(далее - услуги по

уходу). Объем услуг по

уходу варьируется от 14

до 28 часов в неделю и

зависит от

индивидуальной

потребности гражданина

в таком уходе.

1.3.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 1 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 2 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 3 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Лугачева Н.Р.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации", Человек

Соглашение Соглашение

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Утверждена Постановление

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

методика распределения иных

межбюджетных трансфертов

местным бюджетам на создание

системы долговременного ухода

за гражданами пожилого возраста

и инвалидами и правилах их

предоставления"

Постановлениемероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Утвержден

Порядок предоставления

субсидий некоммерческим

организациям (за исключением

областных государственных

учреждений) на создание системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами за счет средств

областного бюджета"

Постановление

Постановление

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Утвержден

Порядок предоставления

субсидий некоммерческим

организациям (за исключением

областных государственных

учреждений) на создание системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами"

Постановление

Постановление

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

Отчет Отчет

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии" (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Информация

о реализации за 11 месяцев"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 1 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 2 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 3 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Лугачева Н.Р.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение Соглашение

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Утверждена

методика распределения иных

межбюджетных трансфертов

местным бюджетам на создание

системы долговременного ухода

за гражданами пожилого возраста

и инвалидами и правилах их

предоставления"

Постановление

Постановление

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Утвержден

Порядок предоставления

субсидий некоммерческим

организациям (за исключением

областных государственных

учреждений) на создание системы

Постановление

Постановление

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами за счет средств

областного бюджета"

1.3.18.

Контрольная точка"Утвержден

Порядок предоставления

субсидий некоммерческим

организациям (за исключением

областных государственных

учреждений) на создание системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами"

Постановление

Постановление

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии"

Отчет Отчет

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Информация

о реализации за 11 месяцев"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 1 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 2 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг за 3 квартал"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Лугачева Н.Р.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение Соглашение

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Утверждена

методика распределения иных

межбюджетных трансфертов

местным бюджетам на создание

системы долговременного ухода

за гражданами пожилого возраста

и инвалидами и правилах их

предоставления"

Постановление

Постановление

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Утвержден

Порядок предоставления

субсидий некоммерческим

организациям (за исключением

областных государственных

учреждений) на создание системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами за счет средств

областного бюджета"

Постановление

Постановление

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Утвержден

Порядок предоставления

субсидий некоммерческим

организациям (за исключением

областных государственных

учреждений) на создание системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами"

Постановление

Постановление

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии"

Отчет Отчет

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Информация

о реализации за 11 месяцев"

Отчет Прочая

документация

-

Лугачева Н.Р.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан",

Влияние на достижение (процентов)

1

Разработаны и

реализованы

региональные программы

"Активное долголетие"

0.00 0,00 0.00

2

Введены в эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан в

стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации

0,00 0.00 0.00

3

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получили

услуги в рамках системы

долговременного ухода

0,00 0.00 0.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

0.00 0.00 0.00


